
# TP ETUDE DE CAS: GESTION DU RALLYE DE LA FPCG

CATIL GILLIAN & LE DEVEHAT MIKAEL

# TABLE DES MATIÈRES:


- PLANNING ESTIMÉ
  - DÉVELOPPEMENT
  - TESTE
  - EDITION
- EQUIPE PROPOSÉE
- BUDGET ESTIMÉ
  - MASSE SALARIALE
  - MATÉRIEL & LOCAUX
- RISQUE ESTIMÉ

#### PLANNING




Si regarde le calendrier des développeurs, le développement commencerait le 12 juin 2023 et avec les estimations de retard, il terminerait 6 juin (inclus).

Planning - Développement 3



Les testeurs commenceraient le test après la fabrication des premières fonctionnalités, c'est-à-dire la création d'une étape, du rallye, d'un véhicule et d'un coureur. Et donc avec le retard estimé précédemment l'estimation du test serais du 21 juin 2023 au 10 juillet 2023 (inclus).

Planning - Teste



L'Edition de document se feras en parallèle des tests effectués. Et donc avec le retard estimé précédemment l'estimation de l'édition des documents serais du 21 juin 2023 au 10 juillet 2023 (inclus).

Planning - Edition 5

## EQUIPE PROPOSÉE

Pour ce genre de plannings: nous avons, au sein de l'équipe:

- 2 DÉVELOPPEURS FULL STACK
- 2 TESTEURS
- 2 Editeurs de Document
- 1 SCRUM MASTER
- 1 LEAD TECH
- 1 MOA
- 1 MOE
- 1 CHEF DE PROJET

## BUDGET ESTIMÉ

#### MASSE SALARIALE POUR LE PROJET:

- 2 DÉVELOPPEURS FULL STACK => 2 x 3 850 €
- 2 Testeurs => 2 x 2 800 €
- 2 EDITEURS DE DOCUMENT => 2x 3 350 €
- 1 SCRUM MASTER => 3 750 €
- 1 LEAD TECH =>4 375 €
- 1 MOA =>3 525 €
- 1 MOE =>3 750 €
- 1 CHEF DE PROJET =>3 750 €

TOTAL DE LA MASSE SALARIALE : 39 150 €

#### AUTRE COÛT:

- UN LOCAL POUR FAIRE LE PROJET: 2500 €
- 11 Ordinateurs pour chaque poste : 11x 30€
- Une connexion: 50€

TOTAL: 41 530€

Budget Estimé - Materiel & local

### RISQUE ESTIMÉ

- RISQUE HUMAIN:
  - L'EXPÉRIENCE DE CHAQUE PERSONNE EST ENTRE 1-3 ANS => MANQUE POTENTIEL DE COMPÉTENCE
  - DIFFÉRENTE CAUSE D'ABSENTÉISME

Nous avons une estimation totale de 5 jours potentiel de retard en cas de problème.

AU-DELÀ, DES 5 JOURS DE RETARD:

- RISQUES FINANCIERS: COÛT SUPÉRIEUR À L'ESTIMATION
- RISQUE TEMPORELS: MAUVAISE ESTIMATION DU RETARD

Risque Estimé